



Magistrát města Mladá Boleslav



odbor dopravy a silničního hospodářství



Havlíčková 1307, 293 01 Mladá Boleslav

tel./fax.: 326732132/326732131, e-mail: benes@mb-net.cz

Č.j.: ODSH 253-280/2009-24/76/2
V Mladé Boleslavi 18.6.2009

Město Benátky nad Jizerou

Zámek 49

Benátky nad Jizerou

294 71

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 29.7.2009

ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT MĚSTA

Mladá Boleslav

odbor dopravy

a silničního hospodářství

22

Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 17.6.2009 od Města Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou, žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením – změna termínu dokončení stavby „**Stavební úpravy Husova náměstí a Vaněčkovy ulice**“, na kterou vydal stavební povolení Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH pod č.j.: ODSH 253-280/2007-24/32/23 dne 26.6.2007.

Po projednání žádosti v rozsahu v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy, Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon a podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 118 stavebního zákona takto:

Změna shora uvedené nedokončené stavby se

p o v o l u j e

v tomto rozsahu a bude zveřejněna na **úřední desce – veřejnou vyhláškou**:

V bodu 5/ Termín dokončení stavby:

- původní termín dokončení 06/2009 se mění na
- **nový termín dokončení stavby 30.6.2010**

Ostatní podmínky stanovené ve stavebním povolení č.j.: ODSH 253-280/2007-24/32/23 ze dne 26.6.2007 musí být dodrženy. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího písemného povolení speciálním stavebním úřadem.

Odůvodnění:

Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad ve věcech komunikací přezkoumal žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Neshledal důvody k tomu, aby změna nemohla být provedena.

VYVĚŠENO

05 -08- 2009

MĚSTSKÝ ÚŘAD

BENÁTKY NAD JIZEROU

okres Mladá Boleslav I

